

Минрегион усиливает контроль за строительством олимпийских объектов в Сочи

В Минрегионе России рассмотрели ход исполнения контрактов по строительству [олимпийских объектов](#) в Сочи и вопросы взаимодействия Министерства регионального развития с ведомствами и организациями, ответственными за строительство объектов Олимпиады-2014. При этом глава Минрегиона России [Игорь Слюняев](#) заявил на совещании об усилении контроля за реализацией плана-графика строительства олимпийских объектов, сообщает пресс-служба [ведомства](#).

В настоящее время на 49 объектах зафиксированы отставания от графика строительства. «Для ликвидации рисков по проектам размещения организаторов и гостей [Олимпиады](#) решением Межведомственного штаба созданы четыре оперативных штаба по конкретным объектам, которые перешли в режим еженедельных заседаний. Так же еженедельно в режиме видеоконференцсвязи Минрегион России намерен принимать отчеты у ответственных исполнителей и подрядчиков олимпийских строек», – подчеркивается в материалах пресс-службы.

Стоит отметить, что созданный оперативный штаб по строительству и эксплуатации [олимпийских объектов](#) во главе с Министром регионального развития Игорем Слюняевым будет заседать дважды в месяц – в первой и последней декаде. Ожидается, что Государственная комиссия утвердит положения о штабе до 1 марта текущего года.

Источник: <http://sroportal.ru>