Физкультурно-спортивный комплекс в Югорске будет введен в эксплуатацию уже весной

Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное совещание о ходе строительства объектов капитального строительства. Участники мероприятия обсудили сроки завершения двух спортивных центров.

Первый из них – спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в городе Мегион. Срок ввода его в эксплуатацию был перенесен по ряду причин. В их числе: несоответствие проектной и сметной документации, отсутствие отдельных узлов и проектных решений, не учтена часть видов работ и материалов, несоответствия проектного и фактического геологического строения основания под автомобильную дорогу (проезд по улице Норкина), выявленными согласно инженерно-геологических изысканий и препятствующими гарантиям качества, надежности и долговечности дороги.

«Мегионцы ждут центр с 2015 года. Комплекс, безусловно, разгрузит общеобразовательные организации, где сейчас сконцентрированы спортивные интересы населения города, даст взрослым и детям возможность заниматься игровыми видами спорта на специализированной площадке. Именно такую задачу – обеспечение жителей современной средой для жизни, в данном случае спортивной инфраструктурой, поставил перед региональными и муниципальными властями президент Российской Федерации. Этим курсом мы и будет следовать», – подчеркнула губернатор.

По словам главы Мегиона Олега Дейнеки, на сегодняшний день готовность объекта составляет 90%.

«В плане графика объект движется. Он может быть готов уже в марте текущего года. Введем мы его в эксплуатацию в конце сентября. Все земляные работы вокруг центра выполнены на 100%», – подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что на текущий момент на объекте проведено 14 проверок окружной Службой жилищного и строительного надзора. Последняя – 10 декабря прошлого года. Очередная проверка запланирована на 13 марта.

Следующий объект – это физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорск, включающий в себя: тренажерный зал, сауну, фитнес-центр, универсальный игровой зал, универсальный тренировочный зал, аквапарк, кафе-бар, бильярдную, конференц-зал. Пропускная способность комплекса 390 человек в час, количество зрителей – 2 172 человек; общая площадь здания – 17 968,42 кв. м.

По данным муниципалитета, готовность комплекса составляет 99%.

«Срок ввода в эксплуатацию по контракту 31 марта 2019 года. Сезонные работы у нас выполнены в полном объеме, завершаются работы по испытанию технических устройств и всех систем инженерно-технического обеспечения, монтаж технологического оборудования», – сообщил первый заместитель главы города Сергей Голин.

В настоящее время на объекте проводится итоговая проверка Службы жилищного и строительного надзора со сроком завершения 1 февраля.

Источник: admhmao.ru